

## TOP 3 - Update Projekt PRO-PLANTEURS

### Informationsvorlage

Stand: 24.11.2021

#### Daten / Ereignisse

1.6.2020	Start der zweiten Phase PRO-PLANTEURS
20.11.2020	1. Sitzung des Steuerungskomitees
1.2.2021	1. Sitzung des technischen Komitees
23.6.	2. Sitzung des technischen Komitees
6.7.	2 Sitzung des Steuerungskomitees
15.7.	Start 2. Call Matching Fund
22.7.	Journée PRO-PLANTEURS 2021

#### Wichtigste Entwicklungen

##### Stärkung der Kooperativen (Komponente 1):

- Das **Trainingsformat „on demand“** für Kooperativen ist erfolgreich gestartet. Bisher angebotene Trainings werden gut angenommen. Im Oktober fanden Veranstaltungen zu **digitalen Bezahlssystemen** mit verschiedenen Anbietern für die Kooperativen statt. Im Oktober und November fanden zwei zweitägige Schulungen zu **Anwendung von GPS und GIS für Kooperativen** (in Zusammenarbeit mit dem Grünen Innovationszentrum und der INA) sowie eine Sensibilisierungsveranstaltung zu **Landrechten** für Kooperativen statt. In den vorangegangenen Monaten wurden Veranstaltungen und Trainings zu **Gender, Digitalisierung und Zugang zu Finanzierung für Frauen** durchgeführt.
- Die **Auswahl neuer Kooperativen** zur Zusammenarbeit mit dem Projekt ist in den Regionen Divo u. Yamoussoukro wurde im November abgeschlossen. 20 Kooperativen, die in einer engen Auswahl waren, wurden im September besucht, um zusätzliche Informationen einzuholen und ihr Interesse an einer Teilnahme am Programm zu bestätigen.

##### Optimierung landwirtschaftlicher Betriebe (Komponente 2):

- **24 Ernährungsberaterinnen** (Animatrices Rurales) aus der ersten Projektphase wurden zur **Vorbeugung von infektiösen Krankheiten (u.a. COVID 19) geschult** und erhielten ein Auffrischungstraining zu **guten Ernährungspraktiken**. Im September wurden von ihnen die Sensibilisierungen zu diesen Themen in den PRO-PLANTEURS-Haushalten durchgeführt. Es sollten 10.000 Haushalte erreicht werden. Die Dokumente der Animatrices werden derzeit ausgewertet.
- 50 Animatrices Rurales der neuen Kooperativen aus Divo und Yamoussoukro wurden im Oktober und November über zwei Wochen in Gagnoa im ehemaligen Schulungszentrum von PROCACAO ausgebildet, damit sie Anfang 2022 die Sensibilisierungen in ihren Regionen starten können. Das **Schulungsmaterial wurde aktualisiert** und mit einem Modul zur Vorbeugung von infektiösen Krankheiten ergänzt. Ein kleiner Leitfaden zu Medizinpflanzen befindet sich in Vorbereitung.
- Bauern und Bäuerinnen der 1. Phase wurden ab September fachlich auf dem Feld zur **Diversifizierung des Anbaus** begleitet. Die finalen Berichte liegen Ende des Jahres vor. Der Vertrag zur Versendung von SMS-Nachrichten zu gute Anbaumethoden, die sich am Erntekalender orientieren, konnte dieses Jahr nicht wie vorhergesehen begonnen werden.
- Mit der Auswahl der neuen Kooperativen, werden weitere 10.000 Bauern und Bäuerinnen in die Projektaktivitäten integriert. Ein Schulungsangebot zu FBS, Diversifizierung u. Agroforst wird derzeit entwickelt und abgestimmt.
- Eine **Studie zur Auswahl von Kulturen und Tierhaltungen** für die Diversifizierungsschulungen in den neuen Regionen Yamoussoukro und Divo wird derzeit durchgeführt.

##### Verbesserung der Kooperation innerhalb der Kakao-Wertschöpfungskette (Komponente 3)

- Vier Matching Fund-Projekte mit **Cargill, Nestlé, Myclimate, Mondelez, Ritter und Solidaridad** befinden sich in der Umsetzung

#### **Geschäftsstelle Forum Nachhaltiger Kakao e.V.**

c/o Repräsentanz der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Reichpietschufer 20 | 10785 Berlin  
Geschäftsführerin Beate Weiskopf | Tel.: +49 6196 79-1462 | Mobil: +49 151 64907842 | E-Mail: info@kakaoforum.de | [www.kakaoforum.de](http://www.kakaoforum.de)



- Der zweite Call des Matching Funds lief bis 15.9. Es wurden 8 Projektvorschläge eingereicht. **5 Projektideen werden weiterentwickelt** und in 2022 in die Umsetzung gehen. 3 Projektideen wurden zurückgestellt. Falls eine zusätzliche Finanzierung identifiziert werden kann, können diese Projekte weiterentwickelt werden.
- Eine Übersicht der Projektanträge und ihr Status befindet sich in der Anlage.

#### **Gemeinsames Lernen (Komponente 4):**

- Eine **Begleitforschung** über drei Jahre (2022-2024) für PRO-PLANTEURS über das BMZ (SEWOH-Begleitforschung) wurde bestätigt. Die Themen sind die **Reduzierung des Living Income Gaps und nachhaltige Anbau- und Diversifizierungssysteme (inkl. Agroforst)**. Es werden zwei PhD-Stellen in Deutschland und mit einer Partneruni in der Côte d'Ivoire ausgeschrieben und Anfang 2022 besetzt.
- Die Auswertung der im September erhobenen **Daten zu Living Income und zu den Projektindikatoren** findet derzeit statt. Die Ergebnisse werden zum Jahresende vorliegen.
- Eine **Erhebung zu Referenzdaten für satellitengestütztes Monitoring von Agroforstsystemen und Degradierung von Waldflächen durch Kakao** zusammen mit der INA und dem Grünen Innovationszentrum wird bis zum Ende des Jahres durchgeführt. Die Daten werden im 1. Quartal 2022 vorliegen. Die vom Forum entwickelte Kategorisierung von Agroforstsystemen wird im Rahmen dieser Aktivitäten berücksichtigt.
- Ein **gemeinsames Factsheet** des Grünen Innovationszentrums und PRO-PLANTEURS **zu Agroforst** auf Deutsch ist fertiggestellt.
- Eine Übersicht über die Strategien zur Umsetzung der Komponenten 1 und 2 des Projektes ist ausgearbeitet.

#### **Nächste Schritte:**

- Ausschreibung für die Professionalisierung der Kooperativen und Vorbereitung des neuen Schulungsprogramms. Start des Schulungsprogramm ist für Anfang 2022 geplant.
- Finalisierung der für 2021 geplante Schulungen „on demand“ innerhalb der Komponenten 1 und 2 (bis Ende November)
- Ausarbeitung der Projekte aus dem 2. Call des Matching Funds, Vorbereitung der vertraglichen Vereinbarungen (November, Dezember)
- COP und CTC-Sitzungen (Anfang Dezember)

**Anlage: Übersicht der Projektanträgen der 2. Runde des Matching Funds und Status nach Auswahl am 15.10.2021**

Applicant	Project title	Key contents	Status after 15.10.2021
Ferrero	Promoting a holistic, innovative approach to combat deforestation and climate change and improve farmer livelihoods	Agroforestry, insurance, payment for ecosystem services, GAP, diversification, forest protection committees	In development
Mondelēz / OLAM	Community Service Groups for Agroforestry	Community service groups, GAP, strengthening agroforestry practices	In development
Olam	Strengthen the cooperatives leaders' capacities of entrepreneurial and financial skills	Professionalisation of FBO's, GAP, agroforestry, climate-smart agriculture	In development
Schokinag	Good Cocoa & Beyond	GAP, agroforestry, traceability	In development
Fairtrade	Empowering Fairtrade Cocoa Cooperatives through Integrated Data Management	Professionalisation of FBO's, Digitalisation	In development
Ferrero / H.C.C.O	Restoring cocoa forest landscapes in the Sassandra-Marahoué region	Reforestation, farm development plans, climate-smart cocoa, land tenure	Hold back
Barry Callebaut / Meridia	Cote d'Ivoire Land Partnership (CLAP): Empowering local stakeholders	Land use and land ownership documentation, empowerment of village land committees	Hold back
Fairtrade	Fairtrade Young Cooperative Managers Academy (YCMA)	Professionalisation of FBO's, Youth Empowerment	Hold back