

TOP 3 - Update Projekt PRO-PLANTEURS

Stand: 01.02.2022

<u>Daten / Ereignisse</u>	
1.6.2020	Start der zweiten Phase PRO-PLANTEURS
1.2.2021	1. Sitzung des technischen Komitees
23.6.	2. Sitzung des technischen Komitees
6.7.	2. Sitzung des Steuerungskomitees
15.7.	2. Call Matching Fund
22.7.	Journée PRO-PLANTEURS 2021
8.12.	3. Sitzung des technischen Komitees
<u>Wichtigste Entwicklungen</u>	
<p>Stärkung der Kooperativen (Komponente 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Trainingsformat „on demand“ für Kooperativen startete erfolgreich 2021. 14 Aktivitäten und Veranstaltungen zu folgenden Themen wurden durchgeführt: Digitale Bezahlssysteme, Anwendung von GPS und GIS für Kooperativen (in Zusammenarbeit mit dem Grünen Innovationszentrum und der INA), Landrechte, Female Leadership, Digitalisierung und Zugang zu Finanzierung für Frauen. Die Auswahl neuer Kooperativen zur Zusammenarbeit mit dem Projekt in den Regionen Divo u. Yamoussoukro wurde im November 2021 abgeschlossen. 12 Kooperativen mit über 13.000 Mitgliedern wurden erstmals ins Programm aufgenommen. Somit kann die Zielgruppe von 10.000 Bauern und Bäuerinnen für die zweite Phase auch bei Ausscheiden von ein oder zwei Kooperativen gehalten werden. Das Schulungsprogramm zur Professionalisierung der neuen Kooperativen wurde ausgeschrieben. Die Auswahl des Dienstleisters wird Ende Februar stattfinden. Der Start des Programms ist im 1. Halbjahr 2022 vorgesehen. Ein Kickoff-Workshop vor Ort ist für Ende März geplant. Zur Formalisierung der Zusammenarbeit mit den Kooperativen wird ein MoU mit jeder Kooperative unterschrieben. <p>Optimierung landwirtschaftlicher Betriebe (Komponente 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> 24 Ernährungsberaterinnen (Animatrices Rurales) aus der ersten Projektphase wurden zur Vorbeugung von infektiösen Krankheiten (u.a. COVID 19) geschult und erhielten ein Auffrischungstraining zu guten Ernährungspraktiken. Im September sensibilisierten sie 10.000 PRO-PLANTEURS-Haushalten zum neuen Modul. → <i>Lernen Sie Edwige Bomo N'DA, animatrice rurale der Kooperative CAPA in Abengourou kennen</i> 45 Animatrices Rurales der neuen Kooperativen aus Divo und Yamoussoukro wurden im Oktober und November über zwei Wochen in Gagnoa im ehemaligen Schulungszentrum von PROCACAO ausgebildet, damit sie 2022 die Sensibilisierungen in ihren Regionen starten können. Das Schulungsmaterial wurde aktualisiert und mit einem Modul zur Vorbeugung von infektiösen Krankheiten ergänzt. Diversifizierung: Bauern und Bäuerinnen der 1. Phase wurden ab September fachlich auf dem Feld zu guter landwirtschaftlicher Praxis im Anbau von food crops begleitet. 1.718 Bauern und Bäuerinnen (Frauenanteil 54%) nahmen an einer theoretischen Schulung teil, die die Inhalte wiederholte, und erhielten Samen. 781 Bauern und Bäuerinnen (Frauenanteil 61%) davon wurden auch fachlich im Feld begleitet. Mit der Auswahl der neuen Kooperativen werden weitere 13.000 Bauern und Bäuerinnen in die Projektaktivitäten integriert. Ein Schulungsangebot zu FBS, Diversifizierung u. Agroforst wird derzeit entwickelt und abgestimmt. Eine Studie zur Auswahl von Kulturen und Tierhaltungen für die Diversifizierungsschulungen in den neuen Regionen Yamoussoukro und Divo wurde durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Team besprochen. Eine Feldanalyse zur Funktionalität von Systemen zur Überwachung von Kinderarbeit insbesondere während COVID-19 wurde durchgeführt. (Ergebnisse werden separat vorgestellt) <p>Verbesserung der Kooperation innerhalb der Kakao-Wertschöpfungskette (Komponente 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vier Matching Fund-Projekte mit Cargill, Nestlé, Myclimate, Mondelez, Ritter und Solidaridad befinden sich in der Umsetzung. 5 weitere Projekte sind mit Fairtrade, Ferrero, Mondelez, Olam und Schokinag vereinbart worden und gehen ab 2022 in die Umsetzung. Die ersten Fortschrittsberichte der Projekte werden Ende März erwartet. <p>Gemeinsames Lernen (Komponente 4):</p>	



- Die **Begleitforschung** über drei Jahre (2022-2024) für PRO-PLANTEURS über das BMZ (SEWOH-Begleitforschung) ist gestartet. Die Themen sind die **Reduzierung des Living Income Gaps und nachhaltige Anbau- und Diversifizierungssysteme (inkl. Agroforst)**. Es wurden zwei PhD-Stellen in Deutschland und mit einer Partneruni in der Côte d'Ivoire ausgeschrieben und Anfang 2022 besetzt; eine detaillierte Projektvorstellung im Rahmen der AG PRO-PLANTEURS und des technischen Komitees in Abidjan durchgeführt.
- Die Auswertung der im September erhobenen **Daten zu Living Income und zu den Projektindikatoren** findet derzeit statt.
- Eine **Erhebung zu Referenzdaten für satellitengestütztes Monitoring von Agroforstsystemen und Degradierung von Waldflächen durch Kakao** zusammen mit der INA und dem Grünen Innovationszentrum wurde durchgeführt. Gespräche zum weiteren Vorgehen werden im Moment durchgeführt.
- Ein **gemeinsames Factsheet** des Grünen Innovationszentrums und PRO-PLANTEURS zu **Agroforst** auf Deutsch ist fertiggestellt und auf Französisch in Bearbeitung. Eine Übersicht über die [Strategien zur Umsetzung der Komponenten 1 und 2 des Projektes](#) ist ausgearbeitet.
- Eine [Multimedia-Seite](#) auf DE und EN zu Kakaoprojekten der GIZ in der Côte d'Ivoire wurde erstellt. Es werden laufend Filme hochgeladen und sie wird auch bald auf FR zur Verfügung sein.

Nächste Schritte:

- Auswahl des Partners zur Ausbildung der Kooperativen (Februar)
- CTC und COP Sitzung (März)
- Kick-off Workshops der neuen Kooperativen (März)

Anlage:

Liste der neuen Kooperativen

Name der Kooperative	Region	Mitglieder	Frauen	Vermarktung 2020 (t)	Abnehmer
CANN COOP CA	Divo	930	130	764	Cargill
CAUD COOP CA	Divo	1.300	93	1.000	Ecookim
CPACD	Divo	708	17	1.370	Saco/Olam
SCOPECO COOP CA	Divo	1.246	49	3.288	Sucden/ ETG/ Touton/lam
SOCABA SCOOPS	Divo	475	70	1.000	Olam/Saco
ETC TAABO	Divo	2.000	256	3.000	Cargill
CODERLACS SCOOPS	Yamoussoukro	1.779	228	775	Olam/ Cargill
COVIMA	Yamoussoukro	560	508	123	ETG
SCOOPS ECAM	Yamoussoukro	1.600	350	1.600	Saco/Cargill
SOCAS-CI	Yamoussoukro	850	300	1.000	Ecookim
CAFUM	Yamoussoukro	1.100	24	1.573	Ecookim
SOCODAY	Yamoussoukro	894	22	912	Olam
Total		13.442	2.047	16.405	